

CDC MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC - LACAUNE  
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE

**Délibération relative à Projet d'avenant n°3 au lot n°6 – Travaux de construction d'un Pôle Culturel à Lacau**

Séance du 28 février 2024  
Délibération n°D\_2024\_038

Nombre de conseillers

En exercice : 39

Présents : 28

Absents :

- dont suppléés : 0
- dont représentés : 8

Votants : 36

- dont « pour » : 36
- dont « contre » : 0
- dont abstention : 0

Le 28 février 2024 à 18 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes des Monts de Lacau et de la Montagne du Haut Languedoc, convoqué le 14 février 2024, s'est réuni sous la présidence de Daniel VIDAL à Lacau.

Présents : Max ALLIES, Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY, Christian BARDY, Robert BARTHE, Evelyn BOUSQUET, Jérôme BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André CABROL, Isabelle CALVET, Richard COLLET, Francis CROS, Bernard DURAND, Jean-Claude DURAND, Jacques FABRE, Michel FARENC, Denis MAFFRE, Georges MEROU, Sandra RAMOND, Anne-Lise SAUTEREL, Didier SENEGAS, Sylvie SOLOMIAC, Marie-Claude STAVROPOULOS, Armelle VIALA, Daniel VIDAL, Vincent VIDAL

Représentés : Alain BARTHES représenté par Georges MEROU, Marie CASARES représentée par Pierre BAILLY, Marie-Françoise CROS représentée par Didier SENEGAS, Pierre ESCANDE représenté par Max ALLIES, Jacqueline GRANIER représentée par Richard COLLET, Antoine PROENCA représenté par Bernard DURAND, Moïse ROQUES représenté par Anne-Lise SAUTEREL, Christian THERON représenté par Isabelle CALVET

Excusés : Alexis BENAMAR, Jacques CALVET, Jim RONEZ

Secrétaire de séance : Robert BOUSQUET

Objet : **Projet d'avenant n°3 au lot n°6 – Travaux de construction d'un Pôle Culturel à Lacau**

Le sas d'accès à la salle et à la régie était prévu initialement en béton brut. Compte tenu de la proximité de la médiathèque et des potentiels allers et venues du public et/ou du personnel depuis la régie, il semble plus cohérent de demander au plâtrier d'équiper le sas comme la régie, à savoir avec un faux plafond acoustique autoporté et un habillage TONGA.

Le plâtrier devra aussi reprendre des finitions sur les nez de marches devant accueillir les sièges suite à l'ajout des prises.

L'avenant se décompose ainsi :

Item	Désignation chapitre	Unité	Qté	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Prix Total TTC
1.1	Fourniture et mise en œuvre d'un faux plafond (BA18 + BA18 twin + laine 200mm)	m <sup>2</sup>	16.43	93.00 €	1 527.99 €	1 833.59 €
1.2	Fourniture et mise en œuvre d'un faux plafond TONGA noir	m <sup>2</sup>	16.43	44.00 €	722.92 €	867.50 €
1.3	Approvisionnement / finition / nettoyage sommaire	Ens	1	450.00 €	450.00 €	540.00 €
	<b>TOTAL</b>				<b>2 700.91 €</b>	<b>3 241.09 €</b>

L'avenant au marché se présentera donc ainsi :

Lot n°	Montant initial marché € HT	Montant avenant déjà validé € HT	Montant avenant proposé € HT	Pourcentage global Avenants	Nouveau montant du lot € HT
6 – Platerie MASSOUTIER <i>Avenant n°3</i>	219 361,29	33 678,10	2 700,91	16,58 %	255 740,30

Le détail de l'avenant est annexé à la présente délibération.

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°3 au lot n°6 du marché de construction du pôle culturel à Lacauze et toutes les pièces afférentes au dossier.

Entendu le rapport du Président,  
Le Conseil de Communauté,

**DECIDE**

**A l'unanimité des membres présents**

- d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°3 au lot n°6 du marché de construction du Pôle Culturel à Lacauze,
- d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.

**Pour copie certifiée conforme**

**Le Secrétaire de séance – Robert BOUSQUET**

**Le Président – Daniel VIDAL**

*Robert Bousquet*



Monts de Lacauze Montagne  
du Haut Languedoc

Acte rendu exécutoire  
après dépôt en Préfecture  
le 06/03/2024  
et publié ou notifié  
le 06/03/2024

Sous-préfecture de Castres  
Date de réception de l'AR: 06/03/2024  
081-200066553-D\_2024\_038-DE