

*République Française  
Département du TARN*

CDC MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC - LACAUNE  
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE

**Délibération relative à Projet d'avenant n° 1 au lot n° 12 – Travaux de construction d'un Pôle Culturel à Lacaune**

Séance du 28 février 2024  
Délibération n°D\_2024\_037

Nombre de conseillers

En exercice : 39

Présents : 28

Absents :

- dont suppléés : 0
- dont représentés : 8

Votants : 36

- dont « pour » : 36
- dont « contre » : 0
- dont abstention : 0

Le 28 février 2024 à 18 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc, convoqué le 14 février 2024, s'est réuni sous la présidence de Daniel VIDAL à Lacaune.

Présents : Max ALLIES, Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY, Christian BARDY, Robert BARTHE, Evelyne BOUSQUET, Jérôme BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André CABROL, Isabelle CALVET, Richard COLLET, Francis CROS, Bernard DURAND, Jean-Claude DURAND, Jacques FABRE, Michel FARENC, Denis MAFFRE, Georges MEROU, Sandra RAMOND, Anne-Lise SAUTEREL, Didier SENEGAS, Sylvie SOLOMIAC, Marie-Claude STAVROPOULOS, Armelle VIALA, Daniel VIDAL, Vincent VIDAL

Représentés : Alain BARTHES représenté par Georges MEROU, Marie CASARES représentée par Pierre BAILLY, Marie-Françoise CROS représentée par Didier SENEGAS, Pierre ESCANDE représenté par Max ALLIES, Jacqueline GRANIER représentée par Richard COLLET, Antoine PROENCA représenté par Bernard DURAND, Moïse ROQUES représenté par Anne-Lise SAUTEREL, Christian THERON représenté par Isabelle CALVET

Excusés : Alexis BENAMAR, Jacques CALVET, Jim RONEZ

Secrétaire de séance : Robert BOUSQUET

Objet : **Projet d'avenant n° 1 au lot n° 12 – Travaux de construction d'un Pôle Culturel à Lacaune**

Dans le cadre des travaux de construction du Pôle Culturel à Lacaune, le marché initial prévoyait une simple chape de béton pour sol de la scène en attendant de définir le sol le plus approprié. L'évolution du projet a permis de transformer cette chape en revêtement béton industriel. Toutefois, la pérennité du sol peut être améliorée avec l'application d'un procédé de traitement à chaud avec un bouche pore (résine) qui nous est proposé en supplément.

Le devis se décompose selon les postes décrits ci-dessous :

ite m	Désignation	Uté	Qté	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Prix Total TTC
	Zone scène – Traitement à chaud					
1	Remplissage joint de dilatation au mastic colle	m2	180	4.50 €	810.00 €	972.00 €
2	Nettoyage par ponçage et aspiration	m2	180	4.30 €	774.00 €	928.80 €
3	Application en 2 passes d'un bouche pores, polissage à chaud et lustrage	m2	180	19.20 €	3 456.00 €	4 147.20 €
4	Frais administratifs	ft	1	6.00 €	6.00 €	7.20 €
	TOTAL				5 046. 00 €	6 055.20 €

L'avenant au marché se présentera donc ainsi :

Lot n°	Montant initial marché € HT	Montant avenant déjà validé € HT	Montant avenant proposé € HT	Pourcentage global Avenants	Nouveau montant du lot € HT
12 – Carrelage MARTINUZ LAZER <i>Avenant n°1</i>	62 016,39	0,00	5 046,00	8,14 %	67 062,39

Le détail de l'avenant est annexé à la présente délibération.

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant au lot n°12 du marché de construction du pôle culturel à Lacauene et toutes les pièces afférentes au dossier.

Entendu le rapport du Président,

Le Conseil de Communauté,

**DECIDE**

**A l'unanimité des membres présents**

- d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant au lot n° 12 du marché de construction du Pôle Culturel à Lacauene,
- d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.

Pour copie certifiée conforme

Le Secrétaire de séance – Robert BOUSQUET



Le Président – Daniel VIDAL



Acte rendu exécutoire  
après dépôt en Préfecture  
le 06/03/2024  
et publié ou notifié  
le 06/03/2024