

*République Française
Département du TARN*

CDC MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC - LACAUNE
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE

**Délibération relative à Avenant aux lots n°2C,3,5,6 et 7 – Rénovation d'un bâtiment existant
(ancien local RAGT) en ERP avec changement de destination (Siège de la Communauté de
Communes)**

Séance du 28 février 2024
Délibération n°D_2024_036

Nombre de conseillers

En exercice : 39

Présents : 28

Absents :

- dont suppléés : 0
- dont représentés : 8

Votants : 36

- dont « pour » : 36
- dont « contre » : 0
- dont abstention : 0

Le 28 février 2024 à 18 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc, convoqué le 14 février 2024, s'est réuni sous la présidence de Daniel VIDAL à Lacaune.

Présents : Max ALLIES, Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY, Christian BARDY, Robert BARTHE, Evelyne BOUSQUET, Jérôme BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André CABROL, Isabelle CALVET, Richard COLLET, Francis CROS, Bernard DURAND, Jean-Claude DURAND, Jacques FABRE, Michel FARENC, Denis MAFFRE, Georges MEROU, Sandra RAMOND, Anne-Lise SAUTEREL, Didier SENEGAS, Sylvie SOLOMIAC, Marie-Claude STAVROPOULOS, Armelle VIALA, Daniel VIDAL, Vincent VIDAL

Représentés : Alain BARTHES représenté par Georges MEROU, Marie CASARES représentée par Pierre BAILLY, Marie-Françoise CROS représentée par Didier SENEGAS, Pierre ESCANDE représenté par Max ALLIES, Jacqueline GRANIER représentée par Richard COLLET, Antoine PROENCA représenté par Bernard DURAND, Moïse ROQUES représenté par Anne-Lise SAUTEREL, Christian THERON représenté par Isabelle CALVET

Excusés : Alexis BENAMAR, Jacques CALVET, Jim RONEZ

Secrétaire de séance : Robert BOUSQUET

Objet : **Avenant aux lots n°2C,3,5,6 et 7 – Rénovation d'un bâtiment existant (ancien local RAGT) en ERP avec changement de destination (Siège de la Communauté de Communes)**

La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc a demandé des modifications sur le projet, avec l'aménagement d'une partie de l'ancien entrepôt en

bureaux. En conséquence, il a été demandé à chacune des entreprises un devis pour l'extension des prestations.

Les avenants se décomposent de la manière suivante :

Lot n°	Montant initial marché € HT	Montant avenant déjà validé € HT	Montant avenant proposé € HT	Pourcentage global Avenants	Nouveau montant du lot € HT
2C – Revêtements Sols et Murs BETIRAC <i>Avenant n°1</i>	39 450,00	0,00	10 319,50	26,16 %	49 769,50
3 – Peinture ROUQUETTE / SARL <i>Avenant n°1</i>	11 949,00	0,00	3 423,33	28,65 %	15 372,33
5 – Menuiseries extérieures RAMBAUD <i>Avenant n°2</i>	122 048,36	0,00	3 304,00	2,71 %	125 352,36
6 – Electricité CALAS E&C <i>Avenant n°1</i>	54 254,90	0,00	18 405,00	33,93 %	72 659,90
7 – Plomberie CALAS E&C <i>Avenant n°1</i>	76 274,00	0,00	22 125,05	29,01 %	98 399,05

Le détail des avenants est annexé à la présente délibération.

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire d'autoriser Monsieur le Président à signer les avenants aux lots n°2C, 3, 5, 6 et 7 du marché de construction de rénovation d'un bâtiment existant (ancien local RAGT) en ERP avec changement de destination (siège de la Communauté de Communes) et toutes les pièces afférentes au dossier.

Entendu le rapport du Président,
Le Conseil de Communauté,


DECIDE

A l'unanimité des membres présents

- d'autoriser Monsieur le Président à signer les avenants aux lots n°2C, 3, 5, 6 et 7 du marché de construction de rénovation d'un bâtiment existant (ancien local RAGT) en ERP avec changement de destination (siège de la Communauté de Communes).
- d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Pour copie certifiée conforme

Le Secrétaire de séance – Robert BOUSQUET



Le Président – Daniel VIDAL



Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le 06 / 03 / 20 24
et publié ou notifié
le 06 / 03 / 20 24